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ABSTRACT 
 
Landscape designers must consider cost efficiency in their work. On land-
scape construction sites, most of the money is spent on construction, but it 
is also useful to consider the effectiveness of the work of landscape de-
signers. This thesis aims to discuss cost efficiency through the various sec-
tions of the plan and find the most essential ones. 
 
The theoretical study discusses the planning process on a general level, 
with the main focus on the different sections of the implementation docu-
ments. The author's work experience in a design agency can be seen in the 
theoretical study. The empirical study of the thesis was based on focus 
groups, with features from thematic interviews. The aim was to discuss the 
preselected themes in the focus groups. Probing questions and supporting 
handouts helped to keep the focus on the topic. Free discussion is nonethe-
less important, and therefore different themes rose above the others in the 
focus groups. 
 
Planning is always a process that moves forward phase by phase. Planning 
is cost-efficient if the changes and additions in the implementation phase 
remain minimal. It is worth investing in the design drawing, the most im-
portant implementation document. 
 
In this thesis, cost efficiency is discussed through the different sections of 
the implementation documents. In landscape design, it would be beneficial 
to have more discussion about what a sufficiently good landscape plan 
would be like. Monetary measurement of cost efficiency would also be in-
teresting. It would nonetheless require a mutual understanding of a suffi-
ciently good landscape design regarding the implementation documents. 
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1 JOHDANTO 
Tässä opinnäytetyössä pohditaan suunnittelutyön kustannustehokkuutta. 
Viherrakennuskohteissa suurin osa rahoista menee rakentamiseen, mutta 
myös suunnittelijan työn tehokkuutta on tärkeää miettiä. Alun perin aja-
tukseni oli lähteä pohtimaan pihasuunnitelmissa esiintyviä puutteita, mutta 
paljon mielenkiintoisempaa on tutkia pihasuunnitelman sisältöä. Suunnit-
telijoiden täytyy ottaa huomioon asioita laajasti suunnitelleessaan pihoja. 
Keskeinen tekijä kustannustehokkaassa suunnittelussa on aika, jonka 
suunnittelija käyttää tiettyyn suunnittelukohteeseen. Voidaanko suunnitte-
lijan työaikaa vähentää? Lopputuotoksena pitäisi kuitenkin olla suunni-
telma, jolla rakentaminen voidaan toteuttaa. 
 
Tehokkuutta mietittäessä tulee tarve määritellä, millainen olisi riittävän 
hyvä suunnitelma. Suunnitelmien tulee sisältää kaikki se informaatio, joka 
vaaditaan suunnitelman toteuttamiseen. Oleellista on löytää toteuttamisen / 
rakentamisen kannalta keskeiset asiat. Suunnittelutyöhön käytettävää ai-
kaa pitäisi pystyä pienentämään niin, ettei suunnitelmien laatu kärsisi. 
Suunnitelmien selkeys, helppolukuisuus ja tarvittavan informaation määrä 
ovat keskeisempiä asioita suunnitelmissa. 
 
Opinnäytetyöni keskittyy pohtimaan toteutussuunnitelmia. Toteutussuun-
nitelman pohjalta piha rakennetaan. Suunnitelmien tavoite määritellään ai-
na toimeksiannossa. Tapauskohtaisesti saattaa riittää luonnos- tai yleis-
suunnitelma. Mitä isompi piha, sitä enemmän toteutussuunnitelmat sisäl-
tävät informaatiota.  
 
Tämä opinnäytetyö on mielenkiintoinen oman työni kannalta. Työskente-
len suunnittelutoimistossa ja joudun miettimään näitä asioita työssäni. 
Toivoisin, että opinnäytetyö herättäisi keskustelua ja mahdollisesti uusia 
toimintatapoja tehdä kustannustehokkaasti riittävän hyviä toteutussuunni-
telmia. Tässä työssäni en ole määritellyt tarkasti, millainen olisi riittävän 
hyvä suunnitelma. Olen nostanut keskusteluista esiin asioita, jotka liittyvät 
kustannustehokkuuteen. 
 
Opinnäytetyö toteutettiin pääsääntöisesti ryhmähaastatteluilla. Ryhmä-
haastattelussa käytettiin teemahaastattelun piirteitä, jolloin keskustelua oh-
jaavat etukäteen määritellyt teemat apukysymyksineen. Teemat ovat suun-
nitelmissa esiintyviä keskeisiä asioita ja osa-alueita. Tässä opinnäytetyössä 
käsitellään pohjatutkimuksia ja rakennekerroksia, maastomuotoilua, ra-
kenteita, pinnoitteita, kasvillisuutta sekä detaljeja (Liite 1). Teemahaastat-
telussa tärkeää on avoin keskustelu, mutta kysymykset ja strukturoidut 
keskustelun herättäjät auttavat keskustelijoita pysymään aiheessa. Haasta-
teltavat olivat rakennuttajia ja suunnittelijoita. Osa tutkimukseen osallistu-
vista henkilöistä on vastannut kysymyksiin sähköpostitse. 
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2 PIHASUUNNITTELU 
2.1 Pihasuunnittelun yleisiä tavoitteita 
Pihasuunnitelma on yleensä paperilla esitetty kokonaisuus pihan toimin-
noista, materiaaleista, kalusteista ja kasvillisuudesta. Suunnitelman voi 
tehdä uudispihan rakentamiseen tai vanhan pihan uudistamiseen. Piha-
suunnitelmien tarkoituksena voi olla uuden puutarhan perustamisen lisäksi 
pihan toimivuuden parantaminen, pihan hoidon helpottaminen tai tietyn-
laisen teeman luominen. Pihasuunnitelma voi olla tarpeen mukaan hyvin 
yksityiskohtainen kaikkine rakenteineen tai yksinkertaisimmillaan kasvil-
lisuuden istutussuunnitelma kasviluetteloineen. 
 
Aino-Kaisa Nuotion toimittamassa Pihan yleisessä rakentamistapaohjeessa 
on määritelty pihasuunnittelun tavoitteita laajasti ja monipuolisesti. Ta-
voitteena on luoda asukkaiden tai käyttäjien toimintaa ja hyvinvointia tu-
keva pihaympäristö. Suunnittelulla vaikutetaan toiminnallisen, fyysisen, 
psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön muodostamiseen. Lähtökohtana 
suunnittelulle on kestävän kehityksen ja ekologisuuden näkökulma. Pihat 
ovat erilaisia eri käyttötarkoituksiin varatuilla tonteilla ja ne suunnitellaan 
käyttötarkoitukseensa sopiviksi ja tarkoituksenmukaisiksi. Tätä näkökul-
maa tukevat piha-alueen edellytysten hyväksikäyttö ja alueen arvokkaiden 
ominaisuuksien säilyttäminen ja kehittäminen. Suunnittelun perustana on 
eri toimintojen oikea mitoitus ja sijoitus. (Nuotio 2011,10.) 
 
The traditional approach to landscape architectural design usually begins 
with research which investigates the goals of the client, the parameters of 
the site, and the needs of potential users. (Reid 2007, 1). Reid tuo kirjas-
saan From Concept to Form in Landscape Design asiakkaan suunnittelun 
lähtökohdaksi. Suunnittelija perehtyy asiakkaan toiveisiin ja pihan ominai-
suuksiin lähtökohtana mahdolliset käyttäjien tarpeet.  
 
Fyysiset ja henkiset terveysvaikutukset ohjaavat suunnittelua. Näitä ovat 
esim. melu, tuuliolosuhteet, erilaisten käyttäjäryhmien toimintamahdolli-
suuksien huomioonottaminen, turvallisuusriskien kartoitus, esteettömyys, 
turvallisuus ja viihtyisyys. Pihan suunnittelussa on huomioitava keskeiset 
lait, määräykset ja ohjeet. Nämä suunnitelmaa ohjaavat asiat voivat olla 
myös ristiriidassa keskenään. Silloin suunnittelussa joudutaan tekemään 
kompromisseja. 
2.2 Suunnitteluprosessi 
Pihan suunnitteluprosessin lähtökohtana ovat aina asiakkaan tarpeet ja toi-
veet lopputuloksesta. Suunnitteluprosessi alkaa aina toimeksiannolla ja 
taustaselvityksillä. Toimeksiannossa määritellään suunnittelukohteen raa-
mit. Ne määrittävät, missä laajuudessa suunnittelutyötä tehdään ja millai-
sella aikataululla. Toimeksianto ei anna rajattomia mahdollisuuksia suun-
nittelijalle, vaan hänen on noudatettava rajattua kustannuskattoa materiaa-
lien osalta. Suunnittelija tekee luonnoksen/luonnoksia, josta siirrytään 
yleissuunnitteluun. Yleissuunnittelussa hahmotellaan asiakkaan toivomat 
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toiminnalliset kokonaisuudet sekä muut tarpeet. Yleissuunnitelma esite-
tään yleensä asiakkaalle. Sen jälkeen yleissuunnitelma muutetaan toimek-
siannon mukaan työkuviksi, myyntikuviksi tai lupakuviksi. Kustannuste-
hokkuus suunnittelussa on mahdollisimman suuren rahallisen hyödyn 
saaminen mahdollisimman pienellä panostuksella. Mihin asioihin kannat-
taisi keskittyä, jotta suunnittelu etenisi? Seuraavassa kuviossa esitetään 
suunnitelma-asiakirjojen ketjua, jossa edelliset osat pohjustavat seuraavaa 
asiakirjaa. 
 
Kuvio 1. Suunnitteluprosessi. Outi Tahvosen malli. Viherympäristö  2012 
2.2.1 Selvitykset 
Toimeksiannossa määritellään tilaajan kanssa, minkä laajuisia kuvia suun-
nittelija tekee. Taustaselvitykseen kuuluvat tilaajan mahdolliset toiveet ja 
ajatukset suunnittelulle.  
 
Kaikki mahdolliset jo olemassa olevat suunnitelmat suunnittelukohteesta 
on hyvä kerätä jo tässä vaiheessa suunnitteluprosessia. Tällaisia suunni-
telmia ovat asemakaavakuva, uudisrakennuskohteissa pohjarakennesuun-
nitelma ja maastomittaukset maastomallitarkkuudella. Maastomittauksella 
selvitetään yleensä tontin rajat, maanpinnan korkeudet tontilla ja tonttiin 
liittyvällä lähialueella. Lisäksi voidaan mitata olemassa olevat rakennukset 
ja rakenteet, puut ja muut istutukset sekä rakennusten sokkeli- ja kynnys-
korot. Maanalaiset putkijohdot mitataan erillisellä laitteella tarvittaessa, 
jos erillistä suunnitelmaa ei ole käytettävissä. 
2.2.2 Luonnosvaihe  
Suunnitteluprosessin luonnosvaiheessa hahmotellaan pihan toiminnallista 
sisältöä. Luonnos on yleensä hyvin vapaamuotoinen eikä kasveja ole eri-
Opinnäytetyön nimi 
 
 
4 
telty ja määritelty. Luonnos antaa visuaalisen näkemyksen toiminnoista ja 
mahdollisten kalusteiden sijoittelusta. Tilaaja voi tässä vaiheessa vaikuttaa 
paljon suunnitteluun.  
 
Suunnittelijoiden ryhmähaastattelussa suunnittelijoiden näkemyksenä oli, 
että ideaalitapauksessa luonnos- ja ideointivaihe ei kestä kovin kauan. 
Suunnitteluprosessi on hyvä aloittaa heti paikan päällä. Monet asiat lok-
sahtavat paikan päällä paremmin kuin kirjoituspöydän ääressä. 
2.2.3 Yleissuunnitelma 
Yleissuunnitelmassa esitetään piha kaikkine toimintoineen. Yleissuunnit-
teluvaiheessa tehdään alustava alueen pinnantasausmuotoilu. Yleissuunni-
telman pohjalta laaditaan myös alustava kustannusarvio. 
 
Asiakkaan toiveet työstetään toimivaksi ja esteettiseksi kokonaisuudeksi. 
Tuloksena on yksilöllinen piha, joka sopii ympäristöönsä. Pihan yleisen 
rakentamistapaohjeen ohjeissa yleissuunnitelmassa esitetään säilytettävä ja 
poistettava kasvillisuus ja luontoelementit. Siinä kuvataan säilytettävät ra-
kenteet, kulkuväylät, pysäköintipaikat sekä tontin käyttötarkoituksesta 
riippuen muut toiminnot, kuten oleskelu- ja leikkipaikat, pelikentät, hyö-
typuutarha, kasvillisuusalueet, erilaiset koristeaiheet sekä rakenteet kuten 
muurit ja tukimuurit, valaistus, jne. (Nuotio 2011,54.) 
2.2.4 Lupakuvat, myyntikuvat ja työkuvat  
Suunnitelman tavoite määritellään toimeksiannossa. Suunnitelma voi olla 
lupamenettelyn väline, jolloin lopputuloksena ovat lupakuvat. Suunnitte-
lulla voidaan myös valmistella joko päätöksentekoa tai varsinaista raken-
tamista. Tällöin tuotoksena on runsaasti havainnekuvia sisältävä yleis-
suunnitelma (myyntikuvat) tai toteutusasiakirjat (työkuvat). (Ruottinen & 
Tahvonen 2012, 14.) 
 
Toimeksianto määrittää, mihin tarkoitukseen yleissuunnitelma muotoutuu. 
Urakkalaskennan pohjaksi lupakuvat ja myyntikuvat eivät sovellu auto-
maattisesti. Kustannustehokkaassa suunnittelussa toteutetaan vain toimek-
siannon mukaiset suunnitteluasiakirjat.  
2.3 Toteutusasiakirjat 
Toteutusasiakirjoissa suunnitelmakuvan sisältö tarkentuu suunnittelijan 
tekemien ratkaisujen mukaan. Seuraavaksi käsittelen näitä toteutusasiakir-
jojen osa-alueita tarkemmin. 
 
Pihan yleinen rakentamistapaohje määrittää, että yleissuunnitelmavaiheen 
jälkeen pihasta laaditaan toteutussuunnitelma-asiakirjat, joiden perusteella 
piha voidaan rakentaa. Suunnitelmapiirustusten muokkaaminen yleissuun-
nitelmasta toteutussuunnitelmaksi sisältää siis työvaiheen, jota voidaan pi-
tää yhtenä suunnittelukustannuksena.  
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Pihan rakennussuunnitelmassa esitetään tarkasti pintamateriaalit, kasvilli-
suusalueet kasvilajeineen, pihan rakenteet, kuivatusjärjestelyt sekä kalus-
teet ja varusteet. Pintamateriaaleilla tarkoitetaan piha-alueen liikenne- tai 
oleskelualueen rakennekerroksia tai päällysteitä. Toteutusvaiheessa työste-
tään tarvittava määrä detaljipiirustuksia, joista selviää esim. tarvittavat pe-
rustukset, kiveysten ladontamallit, kiveysten reunojen tukeminen, pergo-
lan- tai vesiaiheen rakenteet jne. (Nuotio 2011, 54.) 
 
Eskola ja Tahvonen pohtivat kirjassaan ”Hulevedet rakennetussa ympäris-
tössä” suunnittelutehtävän tarkoitusta.  Suunnittelutehtävän pyrkimys on 
etsiä eri vaihtoehtoja hyväksi ratkaisumalliksi. Paras mahdollinen ratkaisu 
puolestaan määrittyy toimeksiantajan asettamien tavoitteiden mukaan, 
mutta myös suunnittelijan henkilökohtaisten arvojen ja näkemysten vaiku-
tuksesta. (Eskola & Tahvonen 2010,28.) 
2.3.1 Detaljit 
Detaljit määrittyvät työkuvan tarkentumisen myötä.  Detaljien määrä voi 
suunnitelmakuvassa riippua myös erilaisista rakenteista tai siitä, kuka to-
teuttaa rakentamisen. Oman pihan rakentaja tarvitsee enemmän yksityis-
kohtaista tietoa kuin ammattimainen viherrakentaja. 
 
Pihan yleinen rakentamistapaohje 2011 ohjeistaa detaljien tekoa. Toteu-
tusvaiheessa työstetään tarvittava määrä detaljipiirustuksia. Niistä selviää 
esim. tarvittavat perustukset, kiveysten ladontamallit, kiveysten reunojen 
tukeminen, pergolan- tai vesiaiheen rakenteet jne. (Nuotio 2011. 54.) De-
taljeja käytetään silloin, kun ne antavat lisäinformaatiota suunnitelmaku-
vaan verrattuna.  
2.3.2 Pinnantasaussuunnitelma 
Nuotion mielestä pihasta tarvitaan yleensä aina myös tasaus- ja kuivatus-
suunnitelma, vaikka pintojen kallistuksia ja korkeustietoja on esitetty ase-
mapiirustuksessa ja varsinaisessa pihasuunnitelmassa.  Pintojen tasaus- ja 
kuivatus voidaan esittää myös pihasuunnitelmapiirustuksessa, jos piirus-
tuksen luettavuus ei siitä kärsi. (Nuotio 2011. 54.) 
 
Erillinen tasaus- ja kuivatussuunnitelma laaditaan varsinkin silloin, kun 
tarvittavat tiedot eivät mahdu selkeästi rakennussuunnitelmaan. Tämän 
suunnitelman laadinnassa käytetään usein apuna kuivatus- ja tasaustöihin 
erikoistunutta suunnittelijaa. (Karjalainen & Tajakka 2012,12.) 
2.3.3 Määräluettelo 
Määräluetteloon tarvitaan kaikki suunnitelmakuvan ja työselostuksen tie-
dot. Kustannusarviot tehdään, kun kaikki tarvittavat asiakirjat ovat valmii-
ta. Kustannustehokkuutta vaaditaan jo suunnitteluprosessin alkumetreillä, 
sillä kustannustietoisuus on ammattimaisen suunnittelun lähtökohta. 
Suunnittelijan on ymmärrettävä erilaisten työvaiheiden hinnoittelusta tule-
vat kustannukset.  
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Kustannustehokasta suunnittelua on se, että takaisinpaluuta eli uudelleen 
tekemistä on mahdollisimman vähän. Vaikka suunnittelijat pyrkivät par-
haaseen mahdolliseen lopputulokseen, on kustannustehokkaassa suunnitte-
lussa pystyttävä herättämään keskustelua siitä, mikä on riittävän hyvä. 
(Ruottinen & Tahvonen 2012, 14.) 
2.3.4 Viherrakentajien huomiot toteutusasiakirjoihin 
Tässä opinnäytetyössä ei haastateltu viherrakentajia. Viherrakentajat piti-
vät vuoden 2011 syyskokouksessaan keskustelevan seminaarin viherra-
kentajien toiveista pihasuunnittelijoille. Olen koonnut viherrakentajien nä-
kemyksiä koskien kustannustehokkuuteen liittyen. Heidän mielestään 
suunnittelijoiden pitäisi huomioida seuraavia asioita: 
a) Ota huomioon asiakkaan budjetti pihan rakentamisessa. Edul-
linen piha ei välttämättä ole huono eikä kallis automaattisesti 
hyvä. Rakentamiskustannukset syntyvät suunnittelijoiden 
pöydällä. 
b) Selvitä, kuka rakentaa suunnitelman mukaisen pihan. Ammat-
tirakentaja tarvitsee erilaisen suunnitelmapiirustuksen kuin 
tee-se-itse kuluttaja-asiakas. 
c) Piirrä mittakaavassa ja merkitse neliöt ja metrit määräluette-
loon, jottei rakentajan tarvitse laskea nurmikon tai laatoituk-
sen neliömääriä piirroksesta. Maamassojen kuutiot rakentaja 
kyllä laskee, kunhan neliömäärät ovat tiedossa. 
d) Laadi määräluettelot huolella. Ne ovat ensiarvoisen tärkeitä 
varsinkin, jos rakentaminen kilpailutetaan. Vaikka et osaisi 
tarkasti arvioida jotain määrää tai mittaa, laita se kuitenkin 
suunnitelmaan. Vain samoilla määrillä ja mitoilla lasketut tar-
joukset ovat vertailukelpoisia. 
e) Merkitse määräluetteloon myös taimikoot ja taimimäärät. 
f) Käytä vain yleisesti tunnettuja yksiselitteisiä ymmärrettäviä 
piirrosmerkkejä, älä jätä tulkinnanvaraa, älä taiteile. 
g) Käytä vain suoria lainauksia yleisestä työselityksestä ja mer-
kitse mahdolliset poikkeamat niin selvästi, ettei niitä voi olla 
huomaamatta. Määrää asiat tehtäväksi tietyllä tavalla, vältä 
tulkinnanvaraisuuksia, kuten ”tarvittaessa” tai ”kohdekohtai-
sesti”. 
h) Merkitse materiaalit täsmällisesti. 
i) Huomioi materiaalien kustannukset. Jos rakennusteknisesti ei 
ole tarpeen käyttää kalleinta materiaalia, käytä harkintaa. 
j) Jos mahdollista, ota suunnitelmassa huomioon käytettävien 
materiaalien, esimerkiksi porraskivien standardimitat. Tällöin 
rakentaminen helpottuu ja materiaalihävikki jää pieneksi. 
(Reinikainen 2012, 80.) 
 
Monet ohjeet koskivat rakentamisen kustannussäästöjä. Joskus on vaikea 
tehdä selkeää eroa, mikä on suunnittelun ja mikä rakentamisen kustannus-
tehokkuutta. Suunnitteleminen ja rakentaminen kulkevat käsi kädessä. 
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Alla olevassa kaaviossa on kuvattu toteutusasiakirjojen ketjua. Koska ra-
kentamisen aikana tulee suunnitelmaan yleensä muutoksia, suunnittelija 
palaa takaisin hiomaan edellistä kohtaa tai sitä edellistä kohtaa.  
 
Koska suunnittelu on prosessinomaista, on vaikea määritellä, mihin osa-
alueeseen menee eniten aikaa. Toimeksiannot ovat hyvin erilaisia sisällöl-
tään ja kooltaan. Onnistuneessa suunnitteluprosessissa aikaisemmat osat 
tukevat seuraavan osan työskentelyä. Siksi myös luonnostelu on erittäin 
tärkeä osa suunnittelua. 
 
Paras mahdollinen suunnittelu pohjautuu teoriaan ja suunnittelijan käsi-
tykseen eri rakenteiden toimivuudesta kyseisessä suunnittelukohteessa. 
Myös suunnittelijan aikaisemmat kokemukset eri rakenteiden toimivuu-
desta muokkaavat suunnittelua. Esimerkiksi suunnittelijan näkemys avo-
järjestelmän eduista suhteessa viemäröintiin voi rakentua sekä kirjallisuu-
den pohjalta että suunnittelijan omista havainnoista. (Eskola, Tahvonen 
2010,28.)  
 
 
 
Kuvio 2. Toteutusasiakirjojen ketju. Outi Tahvosen malli 2012 (Viherympäristö 
4/2012) 
 
2.3.5 Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys 
Jos pihan rakentaa viherrakentaja, tehdään tilaajan ja rakentajan kanssa jo-
ko suullinen tai kirjallinen sopimus pihan rakentamisesta. Rakennusurak-
kasopimuksissa viitataan yleensä Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoi-
hin YSE 1998. Nämä määrittelevät sopimusasiakirjojen keskinäisen päte-
vyysjärjestyksen. Suunnittelijan tekemiä sopimusasiakirjoja ovat yleensä 
määrä- ja mittaluettelot, työselostukset ja piirustukset. Suositeltavaa on, 
että sopimus tehdään aina kirjallisesti. Näin vältytään mahdollisilta ristirii-
tatilanteilta liittyen siihen, mitä itse asiassa on sovittu. 
 
Jos sopimusasiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia, on eri asiakirjojen 
määräysten keskinäinen pätevyysjärjestys seuraava, ellei urakkasopimuk-
sessa ole muuta mainittu: 
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A, Kaupalliset asiakirjat 
a) urakkasopimus 
b) urakkaneuvottelupöytäkirja 
c) nämä yleiset sopimusehdot 
d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäsel-
vitykset; 
e) urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot 
f) urakkarajaliite 
g) tarjous 
h) määrä- ja mittaluettelot 
i) muutostöiden yksikköhintaluettelo 
 
B, Tekniset asiakirjat 
j) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset; 
k) sopimuspiirustukset 
l) yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset 
(YSE 1998. 13 §) 
3 RYHMÄHAASTATTELU AINEISTONKERUUMENETELMÄNÄ 
3.1 Ryhmähaastattelun ja teemahaastattelun käsitteet 
Tutki ja kirjoita -kirjan tekijät määrittävät haastattelun systemaattisena tie-
donkeruun muotona. Voidaankin puhua tutkimushaastattelusta, sillä mene-
telmällä on selkeät tavoitteet ja sen avulla pyritään saamaan mahdollisim-
man luotettavia ja päteviä tietoja. Haastattelun suurena etuna verrattuna 
muihin tiedonkeruumenetelmiin on se, että siinä voidaan säädellä aineis-
tonkeruuta joustavasti tilanteen edellyttämällä tavalla ja vastaajia myötäil-
len. (Hirsijärvi, Remes & Sojavaara 1997:192.) 
 
Ryhmähaastattelutilanne on vuorovaikutusta, eikä haastattelija voi olla ai-
na varma, mitkä asiat nousevat haastattelun aikana merkittävään asemaan. 
Teemahaastattelu sijoittuu formaaliudessaan lomakehaastattelun ja avoi-
men haastattelun väliin. Haastattelu ei etene tarkkojen ja yksityiskohtais-
ten, valmiiksi muotoiltujen kysymysten kautta vaan väljemmin, kohdentu-
en tiettyihin ennalta suunniteltuihin teemoihin. Teemahaastattelu on astetta 
strukturoidumpi ts. rakenteellisempi / jäsennetympi kuin avoin haastattelu. 
Siinä aiempien tutkimusten ja aihepiiriin tutustumisen pohjalta valmistel-
lut aihepiirit, teemat, ovat kaikille haastateltaville samoja, vaikka niissä 
liikutaankin joustavasti ilman tiukkaa etenemisreittiä. (Hirsjärvi & Hurme 
2001, 47-48, 66.) 
 
Teemat ja kysymykset auttavat pitämään haastattelutilanteen valitussa ai-
hepiirissä. Jos haastattelun aikana nousee uusi tärkeä aihe keskusteluun, 
sitä ei kuitenkaan rajata haastattelutilanteesta pois. 
 
Teemat voi listata esimerkiksi ranskalaisin viivoin ja lisäksi voi laatia joi-
takin apukysymyksiä tai avainsanoja keskustelun ruokkimista varten. 
Teemahaastattelun ei siis tulisi olla pikkutarkkojen kysymysten esittämistä 
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tarkassa järjestyksessä paperilta lukien. Teemoista ja niiden alateemoista 
pyritään keskustelemaan varsin vapaasti. (Saaranen-Kauppinen & Puus-
niekka 2006).                                   
 
Teemahaastattelussa tärkeää on vastaamisen vapaus. Silloin voi haastatte-
lusta tulla parhaimmillaan avointa dialogista keskustelua. 
3.2 Ryhmähaastattelu ja teemahaastattelu menetelminä 
Ryhmähaastattelu mahdollistaa monitahoisen informaation keräämisen 
kiinnostuksen kohteena olevasta aiheesta. Menetelmän etuina ovat myös 
sen joustavuus, nopeus sekä kohtuulliset resurssit. Lisäksi ryhmähaastatte-
lun aikana voidaan selvittää mahdollisia ongelmakohtia tai esittää selven-
täviä lisäkysymyksiä. Pienessä ryhmässä haastateltavat voivat kokea it-
sensä turvallisemmaksi ja varmemmaksi. Tällöin toisen ajatusta on mah-
dollisuus kehittää tai sitä voi jatkaa, jolloin ryhmän jäsenet pystyvät sti-
muloimaan toisiaan tuomaan esiin yhteneviä tai eriäviä näkemyksiä. (Pöt-
sönen-Välimaa.1998:3.) 
 
Ryhmähaastattelussa haastattelijan rooli korostuu eri tavoin kuin yksilö-
haastattelussa, sillä ryhmän hallitseminen on paljon vaikeampaa kuin yk-
silön. Haastattelijan on osattava siirtyä sujuvasti aiheesta toiseen ja pys-
tyttävä tekemään tarvittaessa lisäkysymyksiä. Lisäksi ryhmässä saattaa ol-
la henkilöitä, jotka pyrkivät dominoimaan keskustelua aiheesta, mikä saat-
taa heikentää toisten mielipiteiden tuomista julki. (Pötsönen-
Välimaa.1998:4) 
3.3 Haastatteluteemojen valinta 
Millaisen aineiston voidaan ajatella parhaiten tuovan näkökulmia ja ratkai-
suehdotuksia pihasuunnitelmien kustannustehokkuuteen? Toteutussuunni-
telmaan liittyy eri osa-alueita, joita on hyvä käsitellä asiakirjoissa erik-
seen. Kustannustehokas suunnittelu taistelee aikaa vastaan. On selvitettä-
vä, millaisia ongelmakohtia on toteutusasiakirjojen eri osa-alueissa ja mi-
kä on tärkeintä rakentamisen kannalta. Oleellista on löytää myös ne suun-
nitteluratkaisut, jotka eivät ole rakentamisen kannalta keskeisimpiä.  
 
Haastatteluteemojen valinnassa on huomioitava haastattelulle asetetut ta-
voitteet. Tavoitteet pohjautuvat toteutussuunnitelman asiakirjoihin, joihin 
pureudutaan tarkemmin apukysymysten avulla. 
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Kuvio 3. Ryhmähaastattelun teemat 
 
Ryhmähaastattelun aiheet nousevat selkeästi toteutusasiakirjoista. Teemat 
helpottavat sitä, että kaikki aiheet ehditään käsitellä aikataulun rajoissa. 
Runko muodostaa haastattelulle raamit, joita noudatetaan. Näin kaikki asi-
at saadaan käsiteltyä ainakin jollakin tasolla (kuvio 3). 
 
Suunnittelija katsoo suunniteltavaa kohdettaan aina lintuperspektiivistä. 
Rakennekerrokset täytyy suunnitella näkyvän pinnan alle, joten suurimmat 
yllätykset tulevat aina tässä kohtaa. Pohjatutkimus auttaa suunnittelussa. 
 
Maastomuotoilu on keskeinen määräävä tekijä suunnittelussa. Maasto-
muotoilu käsittää suunnittelukohteen korot, pintojen kallistukset ja hule-
vesikaivojen sijainnit. Tasaus- ja kuivaussuunnitelma tehdään joko suunni-
telmakuvaan tai erillisenä kuvana. 
 
Kolmas teema on rakenteet, pinnoitteet ja kasvillisuus. Nämä asiat ovat 
ryhmähaastattelussa niputettu yhdeksi teemaksi. Tärkeää on selvittää, 
kuinka eri materiaalit liittyvät toisiinsa ja miten se esitetään toteutusasia-
kirjoissa. 
 
Detaljit auttavat rakentajaa ymmärtämään suunnitelmaa. Suunnittelun lop-
puvaiheessa työstetään tarvittava määrä detaljipiirustuksia, joista selviää 
esim. kiveysten ladontamallit.   
3.3.1 Ryhmähaastattelukysymykset 
Kysymysten avulla (liite 1) pyrin avaamaan tarkemmin toteutusasiakirjo-
jen suunnittelua. Miten suunnittelijat ratkaisevat asioita, jotka vievät pal-
jon aikaa ja onko suunnittelussa jotain turhia osia, joita pitäisi karsia? Ky-
symysten apuna haastattelutilanteessa oli esimerkkejä käsiteltävästä aihe-
alueesta (liite 2 ja liite 3). Kaikkia kysymyksiä haastattelun aikana ei ollut 
tarkoitus esittää. Haastatteluissa tietyt asiat nousivat enemmän keskuste-
luun kuin toiset, joten kaikkia kysymyksiä ei ollut järkevää tuoda keskus-
teluun.  
 
Haastateltavat täyttivät lisäksi taulukon, johon oli esitetty pihasuunnitel-
massa esiintyviä asioita kuten kaivo, sadevesiviemäri, pintavesi, pinnan-
 
Pohjatutkimus ja 
rakennekerrokset 
Maastomuotoilu 
Rakenteet, pinnoitteet ja 
kasvillisuus 
Detaljit 
Pihasuunnitelma 
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tasaus jne. Vastaajat valitsivat kaksi ensisijaista toteutusasiakirjojen osa-
aluetta, missä asiat pitäisi esittää (liite 4).  
3.4 Osallistujien valinta 
Ryhmähaastatteluihin pyrittiin valitsemaan monipuolisen joukon eri toi-
mintaympäristössä työskenteleviä ihmisiä. Suunnittelijat tekevät kaikki 
pihasuunnitelmia. Rakennuttajien joukossa oli myös sellaisia ihmisiä, jot-
ka ovat välillisesti tekemisessä suunnitelmien kanssa. He toimivat asian-
tuntijatehtävissä, valvojina ja materiaalimyynnissä. He ovat kokeneita ja 
tuntevat viheralan hyvin.  
 
Lähetin haastattelupyynnöt seitsemälle rakennuttajalle. Ryhmähaastatte-
luun heistä saapui kolme. Viideltä sain taulukkoon (liite 4) vastaukset. 
Suunnittelijoiden ryhmähaastatteluun halusin ottaa mukaan maisemasuun-
nitteluhortonomeja ja maisema-arkkitehdin. Kolme maisemasuunnittelija-
hortonomia pääsi paikalle. Haastatteluun osallistuneet esitellään luvussa 4 
tarkemmin. 
3.5 Ryhmähaastattelutilanne 
Haastattelut kestivät noin tunnin. Nauhoitin haastattelut nauhalle. Jälkikä-
teen nauhat on purettu ja kirjoitettu sanatarkasti. Tällä tavalla saatiin kaik-
ki asiat dokumentoitua. Ryhmähaastattelun alussa haastattelija esitteli 
teemat, joita haastattelija on nostanut keskusteluun. Tässä ryhmähaastatte-
luissa jokainen haastateltava sai oman haastattelurungon monisteena, joka 
oli koko haastattelun aikana käytettävissä (Kuvio 3). 
 
Kesän 2012 haastattelussa en osannut varautua niin hyvin ryhmähaastatte-
ludynamiikkaan kuin olisin halunnut. Keskustelu kulki välillä omia polku-
jaan. Toisaalta oli hyvin opettavaista havaita, että jotkut hienosti suunni-
tellut osiot tuntuivat aika lapsellisilta esittää ryhmähaastattelussa. Onneksi 
minulla oli tilannetajua, enkä tuonut niitä haastatteluun. 
 
Talvella 2014 haastattelu sujui mielestäni paljon paremmin. Olin ottanut 
oppia edellisestä haastattelusta. Tunnin haastattelun aikana ryhmä keskus-
teli jokaisesta haastattelurungon osa-alueesta. Jotta pystyisin vertaamaan 
näitä kahta ryhmähaastattelua, esitin melkein samat kysymykset kuin edel-
lisessä haastattelussa.  
 
Kummassakaan tapauksissa keskustelua eivät häirinneet ulkopuoliset teki-
jät. Vuoden 2012 haastattelu pidettiin silloisen Lemminkäisen Betonituot-
teet Tuusulan konttorin neuvotteluhuoneessa. Toinen haastattelu pidettiin 
maisemasuunnitteluyrityksessä.  
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4 RYHMÄHAASTATTELUN TULOKSET 
 
Riittävän hyvän tai tarkoituksenmukaisen suunnitelmakuvan määrittämi-
nen ei ole helppoa. Yksityisten ja julkisten rakennuttamiskäytäntöjen vaa-
timukset poikkeavat toisistaan hyvin paljon. 
 
Ammattilaisten laatimissa tarjouspyynnöissä määritellään selkeästi, millai-
sia suunnitelmia tehdään. Pienen budjetin rakentaja saattaa karsia kuluja jo 
suunnitteluvaiheessa. Suunnittelun hinta on verrannollinen siihen käytet-
tyyn aikaan, joten jonkin suunnitelmaosion poisjättäminen saattaa tuntua 
houkuttelevalta ajatukselta.  
 
Puutteellisiin suunnitelmiin tehdään tarkennuksia viimeistään rakennus-
vaiheessa. Tämä ei ole kustannustehokasta ajattelua.  
4.1 Rakennuttajat 
Opinnäytetyössä haastateltavien mielipiteet ovat nimettöminä. Olen luoki-
tellut heidät numeroittain.  
 
Rakennuttaja 1:llä on oma maisemasuunnittelutoimisto. Hän tekee piha-
suunnitelmia, mutta toimii myös vihertöiden valvojana. 
 
Rakennuttaja 2 toimii myynnin asiantuntijatehtävissä pihasuunnitelmissa 
käytettävien maisematuotteiden osalta. Hän on koulutukseltaan hortonomi 
(AMK). 
 
Rakennuttaja 3 toimii rakennuttajakonsulttina ja vihertöiden valvojana 
omassa maisemasuunnitteluyrityksessä. Hän on koulutukseltaan hortono-
mi (AMK). Hän on aktiivinen toimija viheralalla.  
4.1.1 Rakennuttajien nimikkeistö 
Rakennetun ympäristön suunnitelmanimikkeistö vaihtelee, vaikka alan 
kirjallisuudessa onkin tarjolla suosituksia. Yleensä käytetään pihasuunni-
telma-nimikettä kuvaamaan sitä tuotosta, jonka suunnittelija tekee tilaajal-
le. Toteutussuunnitelmien asiakirjakokonaisuuksien tutkiminen on tämän 
opinnäytetyön aihe.  
 
Rakennuttaja 1 kertoi, että tarvittaessa pihasuunnitelma koostuu useista 
täydentävistä suunnitelmista, kuten istutussuunnitelmasta ja /tai kiveys-
suunnitelmasta. Hänen mukaansa keskeisempää on se, että pihasuunnitel-
ma sisältää kaikki ne tiedot, joilla urakoitsija voi yksiselitteisesti laskea 
urakan ja rakentaa pihan. Luonnos ei kelpaa toteuttamisen asiakirjaksi. 
 
Rakennuttaja 2 muistutti, että rakentajat katsovat suunnitelmakuvaa työ-
maalla. Siksi tulisi panostaa ensisijaisesti suunnitelmakuvan antamaan in-
formaatioon. 
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Nykyisin toteutusasiakirjojen mittakaava on 1:200. Rakennuttaja 1 mieles-
tä mittakaava 1:100 olisi tarkoituksenmukaisempi, jos ei haluta laatia eril-
lisiä kuvia pinnantasauksesta, istutuksista ja kiveyksien ladonnoista. Ny-
kyisin tarvitaan paljon yksityiskohtaista tietoa. 
 
Haastateltavien mukaan työselostus ei kulje työmaalla mukana. Työselos-
tusta tarvitaan usein urakkalaskennassa, mutta sen jälkeen työmaalla ei sitä 
lueta. Tarjouslaskennassa on myös huomioitu työselostuksen tarkennukset 
ja määrittelyt. Jos suunnitelmakuva ja työselostus poikkeavat toisistaan, 
siitä saattaa urakoitsijalle koitua hankaluuksia esimerkiksi vastaanottovai-
heessa. Rakennusurakan yleisien sopimusehtojen (YSE1998) mukaan työ-
selostus on painoarvoltaan määräävämpi dokumentti. 
4.1.2 Pinnantasauksen tiedot erillisenä kuvana tai suunnitelmakuvassa 
Yhteisen kokemuksen mukaan pinnantasaussuunnittelu esitetään piha-
suunnitelmassa joko erikseen tai suunnitelmakuvan yhteydessä. Pinnan-
tasaussuunnitelmassa näkyvät pinnanmuotoilun lisäksi sadevesikaivot, nä-
kyvät kaivot ja pihasähköt. Suunnitelmakuvan yhteydessä olevan pinnan-
tasaussuunnitelman etuna on yhden kuvan käyttö työmaalla. Toisaalta lu-
ettavuus saattaa kärsiä ja kuvasta saattaa tulla epäselvä. 
 
Haastattelijoille annettiin esimerkkikuvia pinnantasauksesta (liite 3). 
Ensimmäisessä kuvassa pinnantasaus esitetään korkonumeroilla. Toisessa 
kuvassa korkojen lisäksi kuvaan on lisätty viettonuolet. Kaltevuus ilmoite-
taan prosentteina. Kolmannessa kuvassa pinnantasaus esitetään koroilla 
sekä korkeuskäyrillä. 
 
Haastatateltavien mielestä pinnantasauksen esittäminen 10 sentin korkeus-
käyrillä saa kannatusta, koska se ottaa kantaa myös suunnittelualueen pro-
fiiliin. Joskus tilaaja saattaa vaatia tiettyä merkitsemistapaa. Esimerkiksi 
joidenkin kuntien rakennusvalvonta saattaa vaatia, että suunnitelmassa on 
näytettävä nuolilla veden kulkusuunta. 
 
Rakennuttaja 2 mielestä pihan kaltevuuksiin liittyvät prosenttikorot eivät 
ole käytännön toteutuksen kannalta paras mahdollinen ratkaisu. Niitä käy-
tettäessä noudatetaan tiukasti tiettyä prosenttikaltevuutta, vaikka työmaan 
edetessä olisi muutoksia jouduttu tekemään. 
 
Rakennuttaja 1 tähdensi, että suunnitelmissa joudutaan noudattamaan tiet-
tyjä luiskakaltevuuksia esimerkiksi kulkuväylillä. Rakennusmääräysko-
koelma määrittää esteettömän kulkuyhteyden edellytykset. Rakennuttaja 1 
mielestä prosenttien käyttäminen luiskissa alku- ja loppukorkopisteiden 
kanssa helpottavat luettavuutta. 
 
Rakennuttaja 3 täsmensi, että kaikki kriittiset korot tulee olla näkyvillä. 
Vanhoissa perusparannuskohteissa uusien ja vanhojen käyrien on oltava 
näkyvissä ja selkeästi erinäköiset. Maastomuotoilun esittämisen tukena 
käytetään leikkauskuvia. Leikkauskuva selventää lähtötilanteen ja suunni-
tellun välistä eroa. Alueen muuttumattomat korot kuten lattiakorot, alueen 
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rajojen korot, alueeseen liittyvien teiden korot ja kunnallistekniikan korot 
määrittävät suunnittelijan liikkumisvapauden korkomaailman suhteen. 
 
Taulukkoon (liite 4) vastanneiden rakennuttajien mielestä pinnantasaus 
esitetään suunnitelmakuvassa. Myös pinnantasauksen esittäminen työse-
lostuksessa saa kannatusta (kuvio 4). 
 
 
 
Kuvio 4.  Vastaajien (rakennuttajat) kaksi ensisijaisinta kohdetta, mihin pinnantasaus 
merkitään suunnitelmassa. 
 
4.1.3 Routivuuden arviointi ja rakennekerrokset 
Maan routiminen aiheuttaa liikettä maanpinnassa. Rakennekerrosten mää-
rittely ei ole niinkään kustannuskysymys suunnittelussa, vaan laatukysy-
mys. Se, kuinka paljon routivuutta siedetään, on myös suunnittelukysy-
mys. Routivuuteen on varauduttava järkevällä ja kustannustehokkaalla ta-
valla. Toisin sanoen suunnitteluvaiheessa toteutettujen ratkaisujen on kes-
tettävä myös rakentamisvaiheessa, jolloin rakennekerroksia ei tarvitse 
suunnitella uudelleen routivuuden varalle.  
 
Rakennekerrokset jaetaan toiminnallisesti suodatinkerrokseen, jakavaan ja 
kantavaan kerrokseen. Pohjamaa ja sen päällä oleva suodatinkerros muo-
dostavat alusrakenteen. Suodatinkerros voi olla suodatinkangasta tai hiek-
kaa, joka estää alusrakenteita ja päällysrakenteita sekoittumasta toisiinsa. 
Jakavana kerroksena käytetään kalliosta tai sorasta murskattua kiviainesta. 
Samoja aineksia käytetään kantavassa kerroksessa, mutta raekoko on pie-
nempi kuin jakavassa kerroksessa. Routivuutta arvioidaan saneerauskoh-
teissa aiempien kevättilanteiden perusteella sekä aistinvaraisesti. 
 
Rakennuttaja 1 sanoi, että maisemasuunnittelijoilla ei ole pätevyyttä tehdä 
geoteknistä suunnittelua, vaan sen tekee pohja- ja rakennesuunnittelija. 
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Saneerauskohteissa voi olemassa olevasta maa-aineksesta päätellä maaker-
roksien ominaisuuksia ja soveltaa niitä työmaakohtaisesti. 
 
Routivuuden mitoitukset eivät saisi olla ali- eivätkä ylimitoitettuja. Ra-
kennuttaja 2 selvensi, että käytännön kannalta routivuuden sieto eri pin-
noitteiden välillä vaihtelee. Esimerkiksi kivituhka antaa anteeksi heikom-
matkin rakennekerrokset mutta asfaltti ei.  
 
Rakennuttaja 3 mukaan suunnittelijan pitää määritellä rakennekerrokset, 
jonka mukaan pihan rakennusremontti lasketaan. Todellinen massanvaih-
totarve määritellään koekuoppien avulla ja tarvittaessa määrittelyssä käy-
tetään geosuunnittelijaa. Tarjouspyynnön pitää sisältää yksikköhinnan 
massanvaihdolle. Sen perusteella esimerkiksi hyvitetään ja laskutetaan li-
sää muutoksista alkuperäiseen suunnitelmaan nähden.  
 
Vaikka suunnitteluvaiheessa tehtäisiin koekuoppia suunnittelukohteessa, 
kaikkeen ei voi aina varautua. Peruskallion sijainti saattaa yllättää usein ja 
sen sijaintia ja syvyyttä on vaikea arvioida. Myös vanhoissa saneerauskoh-
teissa vanhat asiakirjat saattavat olla tiedoiltaan puutteellisia, joten mas-
sanvaihdon yhteydessä saattaa tulla esiin putkia, johtoja tai kaivoja.  
 
Rakennuttaja 1 mukaan rakennetyypit ovat aina poikkileikkauksia. Raken-
netyypit ovat periaateratkaisuja, joiden tarkoituksena on helpottaa raken-
teiden valintaa ja ohjata suunnittelukohteissa rakenneratkaisuja hyvään 
lopputulokseen. Uudiskohteissa pihasuunnittelija ei tee näitä, vaan raken-
nussuunnittelija. Kunnostus- ja perusparannuskohteissa voi olemassa ole-
vasta maastosta päätellä asioita. Suunnittelijan on vaikea tietää, kuinka 
paljon jokin alue routii. Tilaajan täytyy informoida ja antaa tietoa routi-
vuudesta. Suunnitteluvaiheessa olisi tilaajan hyvä tietää, kuinka hyvään 
lopputulokseen tilaaja haluaa päästä.   
 
Rakennetyypit ovat selkeä tapa kuvata erilaisia pinnoitteita. Uudiskohteis-
sa rakennesuunnittelija määrittelee rakennetyypit, mutta kunnostus- ja pe-
rusparannuskohteissa myös pihasuunnittelija voi käyttää rakennetyyppejä. 
Sama pinnoite voi vaatia erilaiset pohjatyöt riippuen siitä, kuinka raskasta 
kulkua alueella on. 
 
Pohjatutkimuksen paikasta suunnitelmassa ei ole selkeää yksimielisyyttä. 
Harvoin pihasuunnittelijat tekevät itse pohjamittauksia. Varsinkin uudis-
kohteissa pihan rakennekerrokset ovat jo valmiina, jolloin niitä ei välttä-
mättä ole suunnitelmissa. (kuvio 5) 
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Kuvio 5. Vastaajien (rakennuttajat) kaksi ensisijaisinta kohdetta, mihin pohjatutkimus 
merkitään suunnitelmassa. 
 
4.1.4 Suunnitelmaan merkittyjen materiaalien vaihtaminen 
Suunnitelma-asiakirjoissa suunnittelija voi todeta, ettei muutoksia voi teh-
dä ilman suunnittelijan suostumusta. Tällöin vastuu muutoksista siirtyy 
muutoksen tehneelle. Suunnittelijan kustannustehokasta työtä on se, että 
hän pystyy kohdekohtaisesti nostamaan esille ne keskeiset elementit, joita 
ei voi muuttaa. Nämä erotetaan selkeästi työmailla vakioratkottavista pik-
kumuutoksista. Näitä ehdottomasti muuttumattomia asioita ovat esteettö-
myyteen ja pelastusteihin liittyvät mitoitukset, korot ja materiaalit sekä 
kaikki leikkipaikkoihin liittyvät ratkaisut. Näiden lisäksi muuttumattomia 
asioita voi olla kulloinkin visuaalista ilmettä rakentavat osat – vaikka be-
tonikivien ja rakenteiden värit tai muurikivien materiaalit ja linjaukset tai 
tilaa rajaavan istutuksen muoto ja lajivalinnat. Kaupunkikuvan kannalta 
keskeiset ja säilytettäväksi määritellyt puut ovat myös muuttumattomia 
asioita. (Ruottinen, Tahvonen 2012:16.) 
 
Rakennuttajien mielestä suunnitelmat eivät ole pyhiä. Suunnitelmiin voi 
kirjoittaa, että ilman suunnittelijan suostumusta suunnitelmiin ei voi tehdä 
muutoksia. Rakennuttaja 2 kertoi arveluttavasta toiminnasta. Materiaaleja 
vaihdetaan tarjouskisavaiheessa halvempiin, jotta saadaan tarjouskisassa 
”kauppa kotiin”.  Siksi suunnittelijan kannattaa ottaa selvää materiaalien 
saatavuudesta alustavasti. Rakennuttaja 2 jatkaa, että urakoitsija saattaa 
tehdä tilaukset liian myöhään. Silloin ajaudutaan harmilliseen yleiseen ei-
saa-mistään -tilanteeseen. 
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Kuvio 6. Vastaajien (Rakennuttajat) kaksi ensisijaisinta kohdetta, mihin materiaalit 
merkitään suunnitelmassa. 
 
Merkkien selityksessä ja määräluettelossa saattaa olla samoja tietoja. Mää-
räluettelo antaa tarjouslaskentaa tekevälle urakoitsijalle tärkeää tietoa ma-
teriaaleista, määristä ja pinta-aloista. Kuvion 6 vastauksista voidaan tulki-
ta, että materiaalien ensisijainen merkitsemispaikka on merkkien selityk-
sessä, työselostuksessa tai suunnitelmakuvassa.  
 
Eri maisemasuunnittelijatoimistoilla ovat omat perinteet tehdä toteutumis-
piirustuksia. Määräluettelon saa poimittua suunnitteluohjelmista aika no-
peasti. Määräluettelon ja merkkien selityksen yhdistäminen ei välttämättä 
tuo kustannussäästöjä. 
4.1.5 Detaljit auttavat rakentajaa, vai auttavatko? 
Suunnitellun kokonaisuuden esittämiseen tarvitaan suunnitelmakuvan li-
säksi detaljeja, koska suunnittelu on muuttunut entistä pienipiirteisimmäk-
si. Erilaisia materiaaleja käytetään runsaasti, joten suunnitelmakuvat sisäl-
tävät paljon informaatiota.  
 
Rakennuttaja 1 mielestä asiat, jotka vaikuttavat lujuuteen ja kestävyyteen, 
pitää esittää detaljeilla. Katteiden levityksestä tai istutusalueesta ei tarvitse 
tehdä detaljeja. 
 
Pihasuunnitelma voi sisältää useita kymmeniä detaljeja. Haastateltavien 
mielestä kaikki yksityiskohdat täytyy näyttää suunnitelmassa, että lopputu-
loksesta tulee hyvä. Detaljien määrää suunnitteluvaiheessa on hankala 
määritellä tilanteessa, jossa ei ole varmuutta urakoitsijan taustasta. Siten 
tarpeettomien detaljien tekeminen vie turhaan suunnitteluaikaa. Lisäksi 
tarpeettomat detaljit, kuten yllämainitut kate- ja kasvualustadetaljit, ovat 
turhia viherrakentamisen ammattilaisille. 
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Asioita voi viedä rohkeasti myös työselostukseen, kuten reunukset, puun 
tuennan, turvasorarajaukset, suoja-aidat, portit, valaisinpylväät, perusta-
mistavan. Jos on vaikea selittää asioita sanallisesti, silloin ne kannattaa 
piirtää suunnittelukuvaan. 
 
 
Kuvio 7. Vastaajien (rakennuttajat) kaksi ensisijaisinta kohdetta, mihin pinnoitteiden 
rajautumiset toisiin materiaaleihin merkitään suunnitelmassa. 
 
4.1.6 Kasviluettelon tiedot 
Viherympäristöliiton julkaisemassa ”Pihan yleisessä rakentamistapaoh-
jeessa” on esitetty kattava esimerkki kasviluettelosta. ks. liite 2. Rakennut-
tajat olivat sitä mieltä, että kokonaisneliömäärä, istutustiheys ja taimimää-
rä on tärkeää sisällyttää kasviluetteloon. Heidän mielestään menestymis-
vyöhyke on turha tieto. 
 
Rakennuttaja 1 tähdensi, että suunnittelijan on hyvä miettiä kasvien saata-
vuutta. Suunnitelma voi sisältää tiedon taimistoista, joista kyseistä kasvia 
on mahdollista hankkia. Listaus ei velvoita urakoitsijaa, mutta sillä voi 
kumota väitteet kasvien löytymättömyydestä. Urakoitsijoilla on usein so-
pimustaimistot, josta kasvit hankitaan.  
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Kuvio 8. Vastaajien (rakennuttajat) kaksi ensisijaisinta kohdetta, mihin säilytettävä 
kasvillisuus merkitään suunnitelmassa. 
 
Säilytettävä ja istutettava kasvillisuus on luontevaa merkitä suunnitelma-
kuvaan. Kuviossa 8 yksi vastaajista laittaisi säilytettävän kasvillisuuden 
erilliselle suunnitelmalle (muu). 
 
 
Kuvio 9. Vastaajien (rakennuttajat) kaksi ensisijaisinta kohdetta, mihin istutettava kas-
villisuus merkitään suunnitelmassa.  
 
4.2 Suunnittelijat 
Ryhmähaastattelussa suunnittelijoita oli kolme. Suunnittelija 1 on puutar-
huri ja maisemasuunnittelijahortonomi (AMK). Hänellä on vuosien koke-
mus työskentelystä maisema-arkkitehtitoimistossa. Hän on pitänyt yli 
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kymmenen vuotta omaa suunnittelutoimistoaan. Hän on viheralalla aktii-
vinen vaikuttaja. 
 
Suunnittelija 2 on puutarhuri ja suunnitteluhortonomi. Hänellä on vuosien 
työkokemus viherrakentamisesta ja -hoidosta. Hänellä on toistakymmentä 
vuotta ollut oma suunnittelutoimisto. Hän toimii myös vihervalvojana. 
 
Suunnittelija 3 on maisemasuunnittelijahortonomi (AMK). Hän on pitänyt 
toistakymmentä vuotta omaa ympäristösuunnittelualan yritystä. Hän on 
aktiivinen vaikuttaja suunnittelijoiden yhteistoimintajärjestöissä.  
4.2.1 Suunnittelijoiden käyttämä nimikkeistö 
Suunnittelijat käyttävät suunnitelmista pihasuunnitelma -nimeä. Suunnitte-
lija 1 muistuttaa, että samasta kohteesta voidaan tehdä yleensä kolme tai 
neljä kuvaa: yleissuunnitelma, työpiirustus, istutuspiirustus ja mittapiirus-
tus. Mitä enemmän saa mahdutettua yhteen kuvaan, sitä selkeämpää se on 
rakentajalle. Jos suunnitelma on monimuotoinen, istutuspiirustus voi olla 
erikseen. Kasvit eivät mahdu samaan kuvaan rakenteiden ja pintojen kans-
sa. Pihasuunnitelma on hyvä nimi, kun kyse on pihasta eikä puistosta. 
 
Suunnittelijat eivät käyttäisi vihersuunnitelma -sanaa, koska heidän mie-
lestään se rajaa rakenteet ja pinnantasauksen pois. Toisaalta suunnittelija 3 
muistutti, että vihersuunnitelmaa käytetään usein synonyymina pihasuun-
nitelmalle. 
4.2.2 Pinnantasauksen esittämistavat puntarissa 
Suunnittelijoille annettiin kuva eri pinnantasauksen merkintätavoista (liite 
3). Kuvassa esiintyvät merkinnät saivat heiltä ruusuja ja risuja.  
 
Suunnittelija 1 mielestä kaikkein kustannustehokkain tapa esittää pinnan-
tasausta on korkolukemilla. Hänen mielestään korkokäyrät ovat selkein 
tapa kuvata pinnanmuotoilua. Suunnitelmakuvan tulisi olla selkeästi luet-
tava, ja hänen mielestään prosenttien ja nuolien käyttö sekoittaa kuvan lu-
ettavuutta. Toisen suunnittelijan mielestä prosentit näyttävät selkeästi kal-
tevuusasteen, jos on tottunut laskemaan korkoja. Erityyppiset merkinnät 
palvelevat eri tilanteissa. Jos koroista ei ole tietoa, niitä ei kannata lähteä 
edes arvailemaan. Tällöin nuolimerkinnät ovat oikea tapa esittää pinnan-
tasausta. Kaikkien suunnittelijoiden mielestä paras ja luettavin tapa esittää 
pinnantasaus on viettoviivojen avulla.  
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Kuvio 10. Vastaajien (suunnittelijat) kaksi ensisijaisinta kohdetta, mihin pintavesi, pin-
nantasaus merkitään suunnitelmassa. 
 
Suunnittelijoiden mielestä pinnantasaus esitetään suunnitelmakuvassa joko 
erikseen pinnantasaussuunnitelmassa tai samassa suunnitelmakuvassa.  
 
Suunnittelija 3 pääsee pohdinnassaan kustannustehokkuuteen. Hänen nä-
kemyksensä mukaan suunnittelija yrittää pääsääntöisesti selvitä mahdolli-
simman vähillä toteutuspiirustuksilla. Poikkileikkaukset ovat hyviä sel-
keyttämään asioita ja informatiivisia, mutta pitäisi miettiä tarkoin milloin 
niitä tekee. Esimerkiksi kallioon suunniteltu aita on turha esittää poikki-
leikkauksella. Todennäköisesti kallion muotoa ei voi pelkillä mittauksilla 
selvittää, jolloin aidan jaottelu kuvaan on turhaa.   
 
Suunnittelijat haluavat tehdä työnsä hyvin, mutta ”varmuuden vuoksi” 
tehdyt lisäinformaatiot eivät helpota työtaakkaa. Kokeneet urakoitsijat ei-
vät tarvitse poikkileikkauksia tai detaljeja niin paljon kuin kokemattomat. 
Paikan päällä tehdyt ratkaisut yhdessä rakentajan, suunnittelijan ja ura-
koitsijan kanssa ovat arkipäivää.  
4.2.3 Pohjatutkimukset ja routivuuden kustannustehokkuus 
Suunnittelija 1 kertoi, että uudisrakennuskohteissa pohjatutkimus tehdään 
automaattisesti. Uudisrakennuskohteissa massat uusitaan joka tapauksessa 
syvältä, joten routiminen ei yleensä ole ongelma. Maakerrosten paksuudet 
tulevat suunnittelijalle annettuna tietona. Niissä kohteissa, jossa tiedetään 
routivuudesta, asiaan osataan varautua myös pihasuunnittelussa. Eräs koh-
de oli merenrannalla ja maa painuvaa. Siellä pohjatutkimus otettiin myös 
pihasuunnittelussa huomioon niin, että siellä ei käytetty asfalttia eikä ki-
veyksiä. Vaikka alue jossakin vaiheessa vajoaa, sitomattomat päällysteet 
kestävät paremmin routivuutta. Sitomattomat päällysteet ovat erilaisia 
murskaustuotteita, kuten esim. soramurskeet ja kalliomurskeet. Käyte-
tyimmät kalliomurskeet ovat kivituhka ja sepeli. 
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Suunnittelija 2 muistuttaa, että Etelä-Suomen rannikkoseuduilla kannattaa 
aina varautua routivuuteen savikerrosten takia. Parkkipaikat ja raskaat ki-
virakennelmat vaativat routivuuslaskelmia. Nurmikot ja kasvialueet kestä-
vät routivuutta paremmin, koska painumat ja pullistumat eivät niissä häi-
ritse. 
 
Suunnittelija 3 mietti, että tässä tullaan kustannuskysymykseen. Kuinka 
paljon kannattaa varautua routivuuteen vaihtamalla maamassoja savisella 
nurmikkoalueella? 
 
Suunnittelijan ratkaisut näkyvät hinnassa erityisesti rakentamisen kustan-
nuksena. Routivuutta suunnittelija ei voi laskea varman päälle, koska 
maamassojen vaihto on kallista työtä. Suunnittelijat olivat yksimielisiä sii-
tä, että rakennekerrokset esitetään rakennetyypeissä. Rakennetyypit ovat 
detaljeja. 
 
Pohjarakenteiden osalta rakentamisvaiheessa saattaa tulla yllätyksiä, vaik-
ka pohjatutkimus olisi tehty asianmukaisesti. Perusparannuskohteissa käy-
tetään aistinvaraista tulkintaa pohjarakenteista. Suunnittelijat kertoivat, et-
tä aikaisemmin tehdyt huonot ratkaisut näkyvät kuoppina, kuhmuina ja 
halkeamina pinnassa. Suunnittelija 2 kertoi, että rakentamisen kustannuk-
set saattavat nousta yllättäen, kun aikaisemmin on säästetty pohjakerrok-
sissa. Esimerkkinä hän kertoi parkkipaikasta, jossa kasvoi isoja mäntyjä 
parkkipaikan ympärillä. Asfaltin alta löytyi kivituhkakerros ja sen jälkeen 
ohut kantava kerros. Kantavan kerroksen jälkeen paljastui metsämaa juu-
rineen. Kivituhka on paremmin kestänyt routivuutta kuin asfalttipinta. As-
falttia laitettaessa ei ole ymmärretty sidottujen ja sitomattomien pintojen 
routivuuskestävyydestä. 
 
Joskus myös yllätykset palautuvat suunnittelijalle. Eräässä uudisrakennus-
kohteissa suunnittelija teki ison imeytyspainanteen. Suunnitelmien valmis-
tuttua sieltä löydettiin pilaantuvia maa-aineksia, jolloin koko ajatus imey-
tyksestä piti vaihtaa. Painanne jätettiin, mutta suunnittelija joutui mietti-
mään pohjaratkaisut niin, että painanteesta tuli haihdutusallas. Koko kasvi-
lajisto piti vaihtaa, koska kosteikosta tuli kuivikko. 
 
Melkein aina suunnitelmiin tulee muutoksia, jotka työllistävät jonkin ver-
ran suunnittelijaa. Silloin pihasuunnitelmaan täytyy tehdä muutokset. Mie-
lestäni muutoskuvien teko ei ole ongelma suunnittelussa, koska nämä 
muutokset eivät liity aina suunnitteluun ja ovat suunnittelun kannalta pie-
niä asioita. Usein yllätykset ratkotaan työmaalla paikan päällä tilaajan ja 
urakoitsijan edustajien kanssa. Silloin riittää esim. työmaakokouksen pöy-
täkirjamerkintä muutoksesta. 
4.2.4 Detaljien määrä puntarissa 
Eri materiaalien rajapinnat ovat aina pieniä suunnitteluhaasteita. Siksi 
suunnittelijat tekevät mielellään detaljikuvan eri materiaalien rajapinnois-
ta. Kustannustehokkaassa suunnittelussa harkitaan tapauskohtaisesti detal-
jien tarpeellisuus. Suunnittelija 2 muistutti, että usein kokeneelle suunnit-
telijalle on kerääntynyt detaljikirjasto. Detaljit ovat usein pienillä ja hel-
Opinnäytetyön nimi 
 
 
23 
poilla muutoksilla käytettävissä uudelleen. Hän muistutti, että muutamalla 
lauseella voi usein selittää jonkin asian rajapinta merkkien selityksissä. 
Toinen suunnittelija kertoi, että valmistajilla on tarkkoja detaljipiirustuk-
sia, eritoten eri materiaaleihin liittymisistä esim. reunakivien pohjista ja 
portaista. Niitä on turha kopioida omaan piirustukseen. Suunnitelmassa 
viitataan valmistajien ohjeisiin. 
 
Suunnittelija 2 mukaan erittäin tärkeitä ovat reunat, eritoten hiekkate-
konurmessa ja valettavissa alustoissa. Näissä tulee vaikeasti korjattavia 
vaurioita, jos reuna ei ole rakennettu oikein. Yksi ongelmakohdista on, 
kun multa vaihtuu kivituhkaan. Onko tarpeen kuvata kaikki vai luotetaan-
ko ammattitaitoon? Mitä haastavampi vaihtumavyöhyke on, sen tarkem-
min se pitää esittää myös piirustuksessa. Kokeneelle urakoitsijallekin täl-
laiset rajapinnat ovat arkipäivää. Tiedot rajapinnoista saattavat olla tärkei-
tä urakoitsijalle kustannuslaskennassa. 
 
 
Kuvio 11. Vastaajien (suunnittelijat) kaksi ensisijaisinta kohdetta, mihin pinnoitteiden 
liittyminen toisiin materiaaleihin merkitään suunnitelmassa. 
 
Suunnittelijat eivät tiedä suunnitteluvaiheessa, kuka urakoitsija rakentaa 
pihan. Suunnittelija 3 mukaan mikään detalji ei ole turha, jos se antaa lisä-
arvoa suunnitelmaan. Joku rakentaja voi kokea, että lankkureunuksen de-
talji on turha, koska niiden rakentamisesta on paljon kokemusta. Suunnit-
telija ei voi sitä tietää etukäteen. 
 
Suunnittelija 2 huomautti, että myös lankkureunuksissa on erilaisia malle-
ja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Esimerkiksi leikkialueille laitetaan mallia, 
joissa alalaudan reuna on koholla, jotta pallot eivät vieri istutusalueille. 
 
Suunnittelijoiden mielestä turhia detaljeja ovat kaivonkiveyksen detalji ja 
detaljit istutusalueiden kerrospaksuuksista. Kokeneella suunnittelijalla löy-
tyy detaljikirjasto, josta detaljeja voi pienillä muutoksilla liittää suunni-
telmiin. 
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4.2.5 Riittävän hyvä kasviluettelo 
Viherympäristöliiton julkaisemassa Pihan yleisessä rakentamistapaohjees-
sa on esitetty kattava esimerkki kasviluettelosta. ks. liite 2. Suunnittelijat 
eivät käytä kasviluetteloissaan vyöhykemerkintöjä, koska niistä ei ole mi-
tään hyötyä rakentajille. Lisäksi lyhenteiden käyttö suunnitelmissa vierok-
suttaa. Yksinkertaisempaa on käyttää suomalaisia nimiä. 
 
 
Kuvio 12. Vastaajien (suunnittelijat) kaksi ensisijaisinta kohdetta, mihin säilytettävä 
kasvillisuus merkitään suunnitelmassa. 
 
 
Kuvio 13. Vastaajien (suunnittelijat) kaksi ensisijaisinta kohdetta, mihin istutettava kas-
villisuus merkitään suunnitelmassa. 
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4.3 Vertailu taulukon vastauksista eri haastatteluryhmien välillä 
Taulukon (liite 4) vastauksissa oli pieniä eroja rakennuttajien ja suunnitte-
lijoiden välillä. Tuloksia ei voi kuitenkaan yleistää, koska otos oli verrat-
tain pieni. Opinnäytetyön kannalta esiin tulleet erot ovat kuitenkin mielen-
kiintoisia. Taulukot vastaukset ovat muutettu prosenteiksi, koska vastaaji-
en lukumäärä vaihteli haastatteluryhmien välillä. 
 
 
Kuvio 14. Vastaajien (rakentajat ja suunnittelijat) kaksi ensisijaisinta kohdetta, mihin 
pintavesi, pinnantasaus merkitään suunnitelmassa. 
 
Kuviosta 13 voidaan lukea, että pinnantasaus merkitään suunnitelmaku-
vaan. Toisena kohteena suunnittelijat laittaisivat pinnantasauksen merkki-
en selityksiin ja rakennuttajat työselostukseen.  
 
 
Kuvio 15. Vastaajien (rakennuttajat ja suunnittelijat) kaksi ensisijaisinta kohdetta, mihin 
pinnoitteiden liittyminen toisiin materiaaleihin merkitään suunnitelmassa. 
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Pinnoitteiden rajautuminen toisiin materiaaleihin esitetään yleisesti detal-
jien avulla ja suunnitelmakuvassa. Detaljeja tarvitaan monimutkaisten rat-
kaisujen kuvaamiseen, mutta yksinkertaisimmat ratkaisut voidaan esittää 
suunnitelmakuvassa. 
 
 
Kuvio 16. Vastaajien (rakennuttajat ja suunnittelijat) kaksi ensisijaisinta kohdetta, mihin 
säilytettävä kasvillisuus merkitään suunnitelmassa. 
 
Suunnittelijoiden mielestä säilytettävä kasvillisuus merkitään suunnitel-
makuvaan ja merkkien selityksiin. Rakennuttajat voisivat merkitä säilytet-
tävän kasvillisuuden myös työselostukseen (Kuvio 16). 
 
Istutettavan kasvillisuuden osalta rakennuttajien ja suunnittelijoiden mieli-
piteet ovat samansuuntaisia (Kuvio 17). 
 
 
Kuvio 17. Vastaajien (rakennuttajat ja suunnittelijat) kaksi ensisijaisinta kohdetta, mihin 
istutettava kasvillisuus merkitään suunnitelmassa. 
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4.4 Reliabiliteetti ja validiteetti 
Reliabiliteetti-sana voidaan suomentaa sanoilla 'luotettavuus', 'käyttövar-
muus' ja 'toimintavarmuus'. Kvantitatiivisen tutkimuksen kielessä sillä tar-
koitetaan mittarin johdonmukaisuutta: sitä, että se mittaa aina kokonaisuu-
dessaan samaa asiaa (Menetelmäopetuksen tietovaranto)- 
 
Periaatteessa ryhmähaastatteluaineisto on verrannollinen toisiinsa nähden. 
Ensimmäisen haastattelun jälkeen olisin halunnut muuttaa kysymyksiä, 
mutta silloin ne eivät olisi olleet verrattavissa keskenään. Ryhmähaastatte-
lutilanteista jälkikäteen tietää, mitä itse asiassa olisi kannattanut kysyä. 
 
Mittarin validiteetilla tarkoitetaan sen pätevyyttä eli sen hyvyyttä mitata 
juuri sitä, mitä sen on tarkoitus mitata - tarpeeksi kattavasti ja tehokkaasti. 
Mittaria on osattava käyttää oikeaan kohteeseen ja oikealla tavalla. Jotta 
mittari tavoittaa kohteen, sitä on käytettävä myös oikeaan aikaan. Esimer-
kiksi epäonnistunut otanta, mittauksen ajankohta tai jopa haastateltavan ja 
haastattelijan välinen henkilökemia voivat aiheuttaa "epäpätevyyttä" mit-
tarin käytössä (Menetelmäopetuksen tietovaranto). 
 
Ryhmähaastatteluiden kokoaminen vaati sinnikkyyttä. Rakennuttajien 
haastatteluun lähti seitsemän pyyntöä. Halukkuutta haastatteluihin olisi ol-
lut, mutta aikaa ei oikein tahtonut löytyä. Asiaa ei helpottanut edes se, että 
otin henkilökohtaisesti yhteyttä heihin puhelimitse ja sähköpostiviestillä. 
Kolme rakennuttajaa oli ryhmähaastattelussa. 
 
Molemmissa haastatteluissa aikataulutus tuotti vähän hankaluutta. Työka-
lenterit saattavat olla monen viikon osalta täynnä. Tällaiset asiat pitäisi so-
pia hyvissä ajoissa. Ajankohdan sopimattomuus esti monen halukkaankin 
tulon haastatteluun. Onneksi hyvän asian puolesta ihmiset ovat valmiita 
joustamaan. 
 
Haastattelutilanteiden yllätyksiin yritin varautua tekemällä strukturoidun 
haastattelurungon. Näin asia pysyi kasassa eikä keskustelu rönsyilyt häirit-
sevästi. Käsittelin haastatteluissa kustannustehokkuutta toteutusasiakir-
joissa olevien asioiden kautta. Kaikki kysymykset eivät aina suoraan käsi-
telleet kustannustehokkuutta ja siksi haastattelijalta/haastateltavilta saattoi 
johtoajatus joskus unohtua.  
 
Kustannustehokkuutta ei tässä opinnäytetyössä ollut helppoa muuttaa 
konkreettiseksi. Jos kustannustehokkuuden muuttaisi rahaksi, tällainen 
menetelmä ei olisi ehkä paras toteuttamistavaltaan. Toteutussuunnitelmat 
ovat hyvin erilaisia, joten kustannustehokkuus nousee suunniteltavista asi-
oista. Tästä opinnäytetyöstä jäi puuttumaan rakentajien osuus. Rakentajilta 
olisi jälkikäteen ajatellen voinut tulla hyviä ehdotuksia siitä, millainen on 
riittävän hyvä suunnitelma, jolla piha voitaisiin rakentaa. 
5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Yleisellä tasolla kustannustehokkuus suunnittelussa on onnistunut, jos to-
teutusvaiheen muutokset ja tarkennukset ovat olleet minimissään. Suunnit-
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telu on prosessi, jonka eri osat tukevat seuraavan osan työskentelyä. Suun-
nittelija harkitsee tapauskohtaisesti eri toteutusasiakirjojen tekemistä. 
Haastatteluissa vahvistui toteutusasiakirjojen ketju -mallin (kuvio 2) mer-
kitys kustannustehokkaassa ajattelussa. Haastateltavat korostivat, että 
suunnittelussa pitää varautua ongelmiin etukäteen. Suunnittelijalla täytyy 
olla laaja taustatieto suunniteltavasta kohteesta. Tosiasia kuitenkin on, että 
kaikkiin ongelmiin ei voi aina etukäteen varautua. Kustannustehokkaassa 
ajattelussa uudelleensuunnittelua tai takaisinpaluuta tulisi minimoida.  
Ongelmia tuottavat yleensä pinnan alla olevat asiat.  
 
Suunnitelmakuva on toteutusasiakirjojen ehdoton keskiö. Suunnitelmaku-
van on oltava selkeälukuinen. Rakennuttajat toivoivat mittakaavaksi 
1:100. Suunnittelijoiden mielestä suunnitelmakuvat olisivat silloin niin 
isoja, että se olisi rakentajille hankala koko. 
 
Routivuuden arviointi on hankalaa, mutta se on erittäin tärkeä työvaihe 
suunnittelussa. Routivuus määrittää rakenteiden kerrospaksuuksia ja ra-
kenteiden valintaa. Kustannustehokasta suunnittelua on järkevä varautu-
minen routivuuteen sekä oikeanlaisten rakenteiden ja pinnoitteiden valin-
taan.  
 
Pinnantasaussuunnitelma voi olla erillinen kuva, jos luettavuus kärsii 
suunnitelmakuvassa. Korkeuskäyrät ovat luettavimmat pinnantasauksen 
merkintänä, mutta kustannustehokkain tapa merkitä pinnatasaus on korko-
lukemat. Pinnantasaus voidaan esittää nuolimerkinnöillä silloin, kun tark-
koja mittauksia suunnittelukohteesta ei ole tehty. 
 
Työselostuksen rooliin liittyy epäselvyyttä. Työselostukset eivät kulje pi-
hasuunnitelman rinnalla. Ne ovat kuitenkin tärkeitä kustannuslaskennassa. 
Haastateltavat pitivät työselostusta toteutusasukirjojen tärkeänä osana. Li-
säksi suunnitelmakuvan ja työselostuksen painoarvo on eri ristiriitatilan-
teissa. Työselostus on painoarvoltaan suurempi kuin suunnitelmakuva.  
 
Suunnitteluvaiheessa suunnittelija ei tiedä välttämättä, kuka pihan raken-
taa. Siksi on vaikea mitoittaa suunnitelmaan esim. detaljien määrä. Koke-
neet urakoitsijat pärjäävät vähemmällä informaatiolla. Detalji on turha, jos 
se ei tuota lisäarvoa suunnitelmaan. Turhiakin detaljeja on, kuten selkeästi 
istutusalueiden kerrospaksuusdetaljit. 
 
Näiden vastausten perusteella havainnekuvien ja poikkileikkausten käyttöä 
pitää harkita tapauskohtaisesti. Ne eivät anna välttämättä lisäarvoa raken-
tajalle ja ne voidaan esittää yhtä hyvin suunnitelmakuvassa. 
 
Opinnäytetyön tekijän toivomus olisi, että aihepiiri herättäisi keskustelua 
ja mahdollisesti yhteistä pohdintaa - paitsi jo viheralalla työskentelevien 
piirissä myös viheralaa opiskelevien joukossa.  
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Liite 1/1 
RYHMÄHAASTATTELUKYSYMYKSET 
 
Aloitus 
1. Teemahaastattelun esittely, taulukon täyttäminen haastattelun ai-
kana ja lopussa 
2. Miten olette olleet työssänne tekemisissä pihasuunnitelmien kans-
sa? 
Minimitaso – riittävän hyvä, keskustelu 
Aloitussivu: haastattelun runko 
3. Mikä on sen kuvan nimi, jolla oikeasti pitäisi rakentaa pihoja? 
4. Mikä on teidän mielestänne vihersuunnitelma? 
5. Mitä yleisesti käytetään?   
      
Pohjatutkimus 
1. Missä tapauksissa pärjätään ilman pohjatutkimusta? 
2. Kenelle kuuluu pohjatutkimuksen tekeminen? 
 
Rakennekerrokset: 
1. Jos suunnitelmaan tulisi yksi hulevesiin liittyvä kaivo, tuleeko se 
pihasuunnittelijan tekemään suunnitelmaan vai tarvitaanko erillis-
suunnitelma? 
2. Mikä on minimitaso, jolla routivuutta arvioidaan? Paljonko siede-
tään maanpinnan liikkeitä? 
3. Mitä yllättävää on tullut vastaan viimeaikoina pohjarakenteiden 
osalta? Kuka on huolehtinut niistä? 
4. Millä tarkkuudella rakennekerrokset määritellään? ja missä kohtaa 
suunnitelmassa pitäisi käsitellä rakennekerroksia? 
 
Rakenteet: aidat ja perkolat jne. 
1. Millaisiin asioihin rakenteiden osalta suunnittelijan pitää varautua?     
2. Millaiset merkinnät ovat riittäviä? 
 
Korot, maastomuotoilu 
Kuvavertailu. Liite 3 
Vähimmäismerkintä 
1. Milloin tarvitaan leikkaus ja milloin riittää korkomerkintä?  
2. Mikä on teidän mielestänne tarkoituksenmukaisin tapa esittää kor-
koja?      
 
Pinnoitteet 
1. Mitkä ovat tyypillisiä suunnittelijan ratkaisuja, jotka nostavat ra-
kennus- ja/tai materiaalikustannuksia?   
2. Millaisia materiaalivaihtoja voi tehdä ilman suunnittelijan lupaa? 
kasvien ja/tai pinnoitteiden osalta? 
3. Pinnoitteiden liittyminen toisiin materiaaleihin, missä ne pitäisi 
esittää? 
4. Detalji voi olla poikkileikkaus sivulta katsottuna, millaisia asioita 
voi viedä työselityksiin tai merkkien selityksiin? 
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Liite 1/2 
Kasvillisuus 
1. Millaisia kasvisymboleja pitäisi käyttää? 
2. Miten mielestänne erotetaan perenna-, sekaistutus- ja pensasistu-
tusmerkinnät? 
Kuva kasviluettelosta. Liite 2 
1. Mitä kasviluetteloon ei tarvitse merkitä?  
      
Detaljit 
2. Mikä on yleisin turha detalji? entä yleisin puuttuva detalji? Miksi? 
3. Mikä vaatii ehdottomasti detaljipiirustuksen? 
4. Vaihteleeko detaljin määrä riippuen urakoitsijasta? 
 
Lopuksi  
 
1. Millä perusteella valitaan työpiirustuksen esitystapa?  Perinne? 
2. Miten arvioisitte omaa ajankäyttöä suhteessa suunnitelman osa-
alueisiin? 
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Liite 2 
KASVILUETTELO 
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Liite 3 
PINNANTASAUKSEN MINIMITASO 
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Liite 4 
 
TAULUKKO 
 
Rastita mielestäsi kaksi tärkeintä kohdetta, mihin vasemmalla olevat asiat merkitään 
suunnitelmassa. Monet asiat voidaan merkitä moneen kohtaan, mutta tällä kartoituksella 
etsitään sinun mielestäsi kaksi oleellisinta kohtaa.  
 Ha-
vainne- 
kuva 
Suunnitelma Poikki-
leikkaus 
De-
talji 
Työse-
loste 
Määrä-
luettelo 
Muut 
Mikä? 
_____
__ 
 
Ku
va 
Merk-
kien 
selitys 
+ täy-
dentävä 
tieto 
Kaivo, sade-
vesiviemäri 
        
Pintavesi, pin-
nantasaus 
        
Kasvualustaker-
rokset ja katteet 
        
Pelastustiemer-
kinnät 
        
Materiaalit         
Perustamistavat         
Pinnoitteiden 
rajautumiset 
toisiin materiaa-
leihin 
        
Valaistus, tms.         
Ed. mainittuun 
liittyvä pieni 
muutos 
        
Aidat, portit, 
pergolat, puura-
ken-
teet,pinnoitus 
        
Leikkivälineet, 
penkit 
        
Kasvillisuus, 
säilytettävä 
        
Kasvillisuus, 
istutettava 
        
Pinta-alat         
Muutokset         
Pohjatutkimus         
 
 
